

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo

č. 128112017

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník, v znení neskorších platných zmien
ďalej len „zmluva“

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Sídlo: Igram 217, 900 84 Igram
Zástupca: Peter Holek – starosta obce
IČO: 00 800 252
DIČ: 2020685689
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: SK 80 0200 0000 0000 21820112

ďalej aj ako „objednávateľ“

a

2. Zhotoviteľ:

Sídlo: ENERTEX, spol. s r.o.
Gruzínska 4, 821 05 Bratislava
Zástupca: Ing. Juraj Gura – konateľ spol.
IČO: 35806290
DIČ: 2020224195
IČ DPH: SK2020224195
Bankové spojenie: BKS Bank
Číslo účtu: SK 948 4200 0000 0017 5018069
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1,
oddiel: Sro, vložka číslo: 23512/B


ďalej aj ako „zhotoviteľ“

objednávateľ a zhotoviteľ, ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ sa dňa 19.07.2019 dohodli na uzavretí tejto zmluvy v rámci jej znenia a podľa príslušných ustanovení platných právnych predpisov vydaných v SR

3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1. a 2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom.
4. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „KULTÚRNY DOM – OBNOVA – I. Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU“ v obci Igram zmluvu o dielo v súlade s postupom zadávania zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Článok II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo: „KULTÚRNY DOM – OBNOVA – I. Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU“ v obci Igram v zmysle:



zmysle článku X. bodu 2 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávatel' a zhotovitel' dohodli
dopracovaní diela. Vyhotovenie prác navyše

na za dielo:

stanovená: **13 768,57** Eur

% DPH: **2 753,71** Eur

celková cena s DPH: **16 522,28** Eur

obsah prác je vymedzený podrobnou kalkuláciou ceny – krycí list, ktorý je neoddeliteľnou
časťou tohto Dodatku č. 1.

akékoľvek ďalšie práce a dodávky budú predmetom ďalšej dohody zmluvných strán.

ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2
vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

Igrame, dňa 22.7.2019



zhotovitel'

KÚRNÝ DOM – OBNOVA – I. Etapa ZATEPLENIE OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU v IGRAME - navyac prace

Kúrný dom Igram

Staviteľ: Obecny úrad Igram

Staviteľ: ENERTEX SPOL.S R.O.

Miesto: Igram

Spracoval: Ing. L.Ballay

Dátum: 18.7.2019

Skrátený popis

	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková bez DPH	Cena celkom bez DPH	
1. Upravy povrchov, lešenie					
Zahadzovanie drážok po elektroinštaláciach, domurovanie nik, vyplňanie dier	m2	445,75	0,60	267,45	
Penetrovanie povrchu pod omietku štuková-betónkontakt	m2	445,75	0,40	178,30	
Omietka jemná štuková	m2	445,75	3,50	1 560,13	
Osadzovanie dverí so zaomietaním	sub	1,00	185,00	185,00	
Dodávka dveri	sub	1,00	325,00	325,00	
WC imobilné	sub	1,00	2 088,85	2 088,85	
Dažďová kanalizácia + vsak	sub	1,00	1 180,00	1 180,00	
Lesenie ľahké do výšky 10m	m2	445,75	0,90	401,18	
Odstránenie sute a odvoz	sub	1,00	290,55	290,55	6 476,45
2. Konštrukcie sádrokartónové, maľovky					
Zhotovenie sádrokartónového podlahu kazetového	m2	246,15	18,70	4 603,04	
Penetrácia stien	m2	445,75	0,50	222,88	
Maľby stien Primalex biely dvojnás.	m2	445,75	2,40	1 069,80	
Presun hmôt	%	0,80	75,80	60,64	5 956,36
3. Obklady a dlažby					
Dodávka a montáž dlažby v vstupnej v klubovni	m2	38,02	28,00	1 064,56	
Dodávka a montáž coklíkov	bm	27,00	5,60	151,20	
Dodávka a montáž obkladu v suteréne	m2	5,00	24,00	120,00	1 335,76
Cena celkom bez Dph					13 768,57

ENERTEX spol. s r.o.